

## LÄÄNE-VIRU MAAKONNA STRATEEGIA KOOSTAMISE DETAILNE AJAKAVA

|  | 2018        |                        |  |                      |                      |                     |                     | 2018                |                            |
|--|-------------|------------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
|  | JUUNI       | JUULI                  | AUG                                    | SEPT                 | OKT                  | NOV                 | DETS                | JAAN                | VEEB                       |
| Teemagruppide moodustamine   | 15.06-22.06 |                        |  |                      |                      |                     |                     |                     |                            |
| Juhtgrupi koosolekud   | 15.06       | 31.07                  | Vastavalt vajadusele                   | Vastavalt vajadusele | Vastavalt vajadusele |                     |                     |                     |                            |
| Teemagruppide seminarid  |             | 10.07,<br>17.07 (9-13) | Lepitakse kokku esimesel TG koosolekul |                      |                      |                     |                     |                     |                            |
| Intervjuude läbiviimine  |             | 11.-31.07              | 01.-31.08                              |                      |                      |                     |                     |                     |                            |
| Ruumilise/te pildi/de loomine ja vormistamine                          |             | 01.-31.07              | 01.-31.08                              |                      |                      |                     |                     |                     |                            |
| Seotud arengudokumentide analüüs                                       |             | 01.-31.07              | 01.-31.08                              |                      |                      |                     |                     |                     |                            |
| Detailse tegevuskava koostamine perioodiks 2019-2022                   |             | 10.-31.07              | 01.-31.08                              |                      |                      |                     |                     |                     |                            |
| Strateegia kokkukirjutamine  |             | 01.-31.07              | 01.-31.08                              | 01.-30.09            | 01.-31.10            |                     |                     |                     |                            |
| Dokumendi keeleline toimetamine  |             |                        |  |                      | 25.-31.10            |                     |                     |                     |                            |
| Strateegia elluviimise juhtimise ja seire korralduste kirjeldus        |             |                        |  |                      | 01.-31.10            |                     |                     |                     |                            |
| VIROL koosolekutel ülevaate ja selgituste andmine                      |             |                        | VIROL koosoleku aeg                    | VIROL koosoleku aeg  | VIROL koosoleku aeg  | VIROL koosoleku aeg | VIROL koosoleku aeg | VIROL koosoleku aeg |                            |
| Arengustrateegia heakskiitmine VIROL üldkoosoleku poolt                |             |                        |  |                      |                      | VIROL koosoleku aeg |                     |                     |                            |
| KOVide volikogudes arengustrateegia tutvustamine ja selgituste andmine |             |                        |  |                      |                      |                     | KOV'ide VK'de ajad  | KOV'ide VK'de ajad  |                            |
| Arengustrateegia avalikustamine  |             |                        |  |                      | 01.-31.10            | 01.-30.11           | 01.-31.12           | 01.-31.01           |                            |
| Strateegia heakskiitmine KOV volikogude poolt                          |             |                        |  |                      |                      |                     | 01.-31.12           | 01.-31.01           |                            |
| Artiklite kirjutamine ajakirjandusse                                   | 02.-09.07   |                        |  |                      |                      |                     |                     |                     | Pärast VIROL üldkoosolekut |
| Arengustrateegia tegevuskava heakskiitmine VIROL üldkoosoleku poolt    |             |                        |  |                      |                      |                     |                     |                     | VIROL koosoleku aeg        |